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	 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ПОДОСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЕТ


	26.04.2016
	
	№
	02

	пгт Подосиновец 



              О результатах контрольного мероприятия

 «Аудит эффективности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства за 2011 – 2016 годы»
           1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 р.2  Плана работы контрольно-счётной комиссии Подосиновского района на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Подосиновского района от 23.12.2015 № 05.

 2.Цель контрольного мероприятия: 

 Оценить эффективность использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства; причины, снижающие эффективность использования бюджетных средств в проверяемой сфере; достаточность и качество муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей использование бюджетных средств в сфере строительства и ремонта.

3.Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного и местных бюджетов, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

Нормативные правовые акты, регламентирующие использование бюджетных средств в сфере строительства и ремонта; материалы контрольных мероприятий контрольно-счетной комиссии Мурашинского района по проверяемой сфере.

4.Объекты контрольного мероприятия:

-муниципальные образования Подосиновского района.
          5.Проверяемый период: 2011-2016 годы.

         6. Сроки проведения контрольного мероприятия:    

1- 2 квартал 2016 года.

         7. Результаты контрольного мероприятия:
проверкой установлено следующее:

 7.1. Проверка полноты и качества имеющейся муниципальной нормативно-правовой базы

Проведена проверка полноты и качества имеющейся муниципальной нормативно-правовой базы в соответствии со ст. 8 Градостроительного Кодекса РФ.

В Подосиновском муниципальном районе:

- в нарушение ст. 8 п. 2.6 Гр. кодекса РФ не ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района;

- не принят нормативно-правовой акт, направленный на повышение ответственности муниципальных заказчиков (ст. 6.1.4. Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО), аналогичный постановлению Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416. Отсутствие такого НПА снижает ответственность заказчика.

В Подосиновском и Демьяновском городских поселениях:

- в нарушение ст.8 п.8.  Гр. кодекса РФ отсутствует утвержденная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городских поселений;

-  муниципальные правовые акты по градостроительной деятельности не в полном объеме размещены на  сайтах муниципальных образований в сети Интернет (не выполнены положения ст.1, 4, 10 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления").

7.2. Анализ проблем в сфере строительства и ремонта (на основании материалов проверок за 2011-2016 годы)

 На основании материалов проверок за 2011-2016 годы, проведенных контрольно-счетной комиссией Подосиновского района, осуществлен анализ проблем в сфере строительства и ремонта.
По итогам проведения контрольных мероприятий, были выявлены следующие нарушения:

- законность и качество организации и проведения строительного контроля  - 4;

- некачественный контроль за проведением и приемкой работ (с оплатой невыполненных и некачественно выполненных работ) – 2;

- непредъявление штрафных санкций подрядчикам – 2;

- позднее выделение бюджетных средств с их последующим неосвоением либо некачественным проведением работ, оплатой фактически невыполненных работ – 2;

- несоблюдение законодательства о закупках (замена работ, перенос сроков, начало работ до размещения заказа и т.д.) – 3.
Данные нарушения характерны и при проведении ремонтов объектов капитального строительства.
7.3. Анализ плановых и фактических объемов использования бюджетных средств выделенных на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. Анализ объектов незавершенного строительства

В проверяемом периоде объем средств, направленных на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в целом по Подосиновскому району составил 129 729,06 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена закупок сложилась в сумме 127 702,05 тыс. рублей. Заключено муниципальных контрактов (договоров) на проведение работ на сумму 127 080,08 тыс. рублей или 99,5 % от начальной цены.

Выполнение и принятие работ, оплата произведена  в объеме 127 080,08 тыс. рублей.
В разрезе экономики бюджетные средства были направлены по следующим направлениям:

- «жилищно – коммунальное хозяйство»  - 23 339,14 тыс. рублей (20% от общего объема капитальных вложений). За анализируемый период проведена реконструкция системы водоснабжения по пгт Демьяново на сумму 13,9 тыс. рублей, замена оборудования в котельных пгт Подосиновец на сумму 5 022,3 тыс. рублей, проведены капитальные затраты на систему пожаротушения по котельной № 3 пгт Демьяново в объеме 2 380,2 тыс. рублей;
- «физическая культура и спорт» - 55 409,51 тыс. рублей (42,0% от общего объема капитальных вложений), осуществлено строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в пгт. Демьяново, построены в рамках программ местных инициатив спортивные площадки в с. Утманово стоимостью 659,17 тыс. рублей и пгт. Пинюг стоимостью 1 532,2 тыс. рублей, пгт. Демьяново стоимостью 1 345,03 тыс. рублей;

-  администрацией Демьяновского городского поселения произведена покупка квартир для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда в сумме – 27 820,8 тыс. рублей (21,4% от общего объема капитальных вложений);

- в анализируемом периоде на приобретение жилых помещений в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную ситуацию»  были направлены денежные средства в сумме 21 526,0 тыс. рублей (16,6 % от общего объема капитальных вложений.

Расходов, направленных на разработку невостребованных проектов за анализируемый период не выявлено.


По состоянию на отчетную дату по администрации Демьяновского городского поселения числиться объект незавершенного строительства – «120 кв. жилой дом» балансовой стоимостью 15 341,66 тыс. рублей. Данный объект передан на баланс поселения в 2008 году из собственности района. Объект находиться в разрушенном состоянии, какому либо восстановлению не подлежит. 

7.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства


При проведении контрольного мероприятия проанализировано выполнение показателей эффективности определенных Соглашениями на выделение средств из областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

  
Проведена проверка фактического использования построенных (реконструированных) объектов:

- физкультурно – оздоровительный комплекс пгт Демьяново: за 1 кв. 2016 года проведено 5 межрайонных соревнований, действует 5 секций (посетили 1405 чел.), работает 7 дней в неделю; 

- приобретение квартир для детей сирот: за анализируемый период приобретена 41 квартира, все квартиры предоставлены детям сиротам в соответствии с очередностью;

- приобретение квартир для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда: приобретено и распределено для переселения 32 жилых помещения;
- спортивные объекты (площадки) востребованы и используются по назначению;

- объекты ЖКХ (водопроводы, котельные) функционируют в штатном режиме. 
Председатель                                                                                              Контрольно-счётной комиссии:


                            С.П. Синицын
